ID :	Task Name :	2025-03-09								2025-03-16							2025-03-23							2025-03-30						2025-04-06																
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9													
1	Przygotowanie struktury formularza w HTML				Н																																									
2	Stylowanie elementów formularza w CSS			•																																										
3	Przygotowanie bazy danych																																													
4	Implementacja bazy danych	:							-																																					
5	Przygotowanie kodu walidacyjnego																																													
6	Pierwsza tura testow																																													
7	Poprawki										-																																			
8	Druga tura testow																								-																					
											Pow	ered by:	online	gantt.c	com																		Powered by: onlinegantt.com													